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Temat Określanie ryzyk związanych z realizowanymi projektami 

Kluczowy przekaz 

historii 

Realizowane przez nas zadania/projekty mogą zostać dokładnie 

zaplanowane, jednak musimy liczyć się z wystąpieniem 

nieprzewidzianych sytuacji. Warto jest próbować je określić, aby móc 

potem podejmować sprawne działania. 

Czas trwania 15-30 minut 

Przebieg zajęć 
Zapoznanie się ze studium przypadku, identyfikacja 

problemu/wyzwania, dyskusja i omówienie rozwiązania. 

Dodatkowe materiały - 
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Dział treści nauczania ZP II. Zarządzanie projektami  

Cele kształcenia – 

wymagania ogólne 

Wiedza  

ZP I.4. Identyfikowanie podstawowych 

rodzajów ryzyk związanych z realizacją 

projektów. 

ZR I.1. Identyfikowanie etapów zarządzania 

projektami oraz ryzyk związanych z 

realizacją każdego z nich. 

Umiejętności i 

stosowanie wiedzy w 

praktyce 

ZP II.2. Współpraca w zespole i skuteczne 

organizowanie pracy zespołu w celu 

realizacji określonego zadania. 

ZR II.2. Stosowanie technik zarządzania 

projektami oraz narzędzi informatycznych 

wspierających ich realizację. 

Kształtowanie postaw 

ZP III.2. Dostrzeganie znaczenia 

kreatywnego myślenia w tworzeniu 

pomysłów na biznes oraz rozwiązywaniu 

problemów w życiu osobistym i 

zawodowym. 

Wybierz element. 

Wymagania 

szczegółowe 

ZP II.5. Zarządzanie projektami - uczeń: w czasie realizacji 

przykładowych zadań projektowych wprowadza zmiany do wcześniej 

zaplanowanych prac. 

ZP II.6. Zarządzanie projektami - uczeń: sporządza zwięzłe 

sprawozdania z przeprowadzonych zadań projektowych, analizując 

powstałe problemy i zidentyfikowane ryzyka. 

ZR I.3. Zarządzanie projektami - uczeń: wykorzystując techniki 

kreatywnego myślenia, definiuje i prezentuje problem oraz formułuje i 

uzasadnia cele przygotowywanego projektu. 

ZR I.7. Zarządzanie projektami - uczeń: analizuje otoczenie projektu, w 

tym poszczególne grupy interesariuszy, i na tej podstawie 

doprecyzowuje cele projektu oraz określa wskaźniki realizacji zadań 

projektowych (kamienie milowe). 
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Opis zdarzenia: 

 Tło (np. opis firmy, produktu, zdarzeń) 

Funkcjonujący w liceum samorząd szkolny stawia sobie na 

celu organizację ambitnego projektu - przygotowanie dni 

otwartych dla uczniów szkół podstawowych. Wydarzenie to 

ma promować placówkę i pozwolić młodszym kolegom 

i koleżankom w wyborze właściwej drogi kształcenia. W tym 

celu we współpracy z dyrekcją została ustalona data 

wydarzenia i zaplanowano atrakcje:   

1. całodzienne stoiska na których są prezentowane przez 

uczniów profile rozszerzonych przedmiotów, 

2. wystąpienie szkolnego zespołu, 

3. pokaz talentów - np. tricków na deskorolce,  

4. turniej gier komputerowych. 

Całe wydarzenie będzie na bieżąco transmitowane 

w mediach społecznościowych, a podczas dnia otwartego 

będzie również nagrywany film promujący szkołę. Sama 

organizacja jest dość trudna zważając na to, że będzie trzeba 

zaangażować wiele osób w pracę na stoiskach, a dodatkowo 

należy przygotować harmonogram pozostałych atrakcji i przestrzegać go. 

 Problem/wyzwanie (np. co się wydarzyło, jaki jest problem, jakie wyzwanie stoi przed 

przedsiębiorstwem/bohaterami) 

Planując szczegóły wydarzenia uczniowie działający w samorządzie nabierają coraz większych wątpliwości 

względem tego jakie nieprzewidziane sytuacje mogą wystąpić i czy zarządzanie tak dużą liczbą osób nie będzie 

dla nich zbyt trudne. Dla możliwego uniknięcia nieprzewidzianych sytuacji, postanawiają określić ryzyka 

i pomyśleć jakie działania podejmą jeżeli te one wystąpią. 

 Działania przyjęte przez firmę/bohatera (efekt) 

Członkowie samorządu opracowali następującą listę możliwych do wystąpienia ryzyk w związku z poszczególnymi 

atrakcjami: 

1.  organizacja stoisk na których uczniowie będą prezentować rozszerzone profile klas: 

a. brak osób chętnych do organizacji i prowadzenia stoisk, 

2. wystąpienie szkolnego zespołu: 

a. choroba członku zespołu, 

b. brak prądu, 

c. uszkodzenie instrumentów, 

3. pokaz talentów: 

a. choroba występującej osoby, 

b. opóźnienia w harmonogramie wystąpień, 

4. turniej gier komputerowych: 

a. brak prądu, 

b. problem ze działaniem sprzętu czy internetu. 

Na podstawie zidentyfikowanych ryzyk członkowie samorządu w późniejszym czasie opracowali również plan 

działań mających zapobiegnąć ich wystąpieniu i plan działań na wypadek ich wystąpienia. W samym dniu 

wydarzenia przyjęte rozwiązania okazały się bardzo pomocne, ponieważ w zamieszaniu organizacyjnym 

samorząd był przygotowany na wystąpienie ryzyk i miał gotowe pomysły na zażegnanie problemów. 

Materiał przygotowany przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu wspierającego 

wdrażanie przedmiotu biznes i zarządzanie. 

Pytania pomocnicze do dyskusji 

 Jakie ryzyko może wystąpić w związku 

z organizacją stoisk na których uczniowie 

będą prezentować rozszerzone profile 

klas? 

 Jakie ryzyko może wystąpić w związku 

z wystąpieniem szkolnego zespołu? 

 Jakie ryzyko może wystąpić w związku 

z pokazem talentów? 

 Jakie ryzyko może wystąpić w związku 

z turniejem gier komputerowych? 

 Co zrobić w przypadku wystąpienia tych 

ryzyk? 

 Czy warto próbować przewidzieć ryzyka 

i planować możliwe do podjęcia kroki? 


